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(protocollo. urbanf.mca@oec.camune roma.it)

Spett.le

RoMa CAPITALE

Dipartimento Programmazione e Attuazione
Urbanistica - Direzione Edilizia

U.0. Edilizia Sociale

Alla ca. de[ RUPArch. marta Crognale

é.p.c. SpettJe
ROMA CAPITALE
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protocollo.gabinetiosindaco@pec.comune.roma.it

e.p.c. Spettle.
Dott.ssa Rossana Livolsi
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OGGETTO: Piapo di Zona “B50 - MONTE STALLONARA” - Opere di urbanizzazioné primaria a.
scomputo degli oneri: concessori — Progetto I Stralcio Esecutivo
Riscontre Vostra Nota del 28.06.2019 Prot, 111994
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Con riferimento. alla nota: di i cui in oggetto, con la quale codesta spettabile
amministrazion¢ chiedeva lumi sullo stato di attuazione dei lavori relativi alle. Opere di
Urbanizzazione inerenti il I ed il II Stralcio, nel rimanere ‘particolarmente perplessi che tali
'informative‘\_zengano chieste al Consorzio.e non alla Commissione di Vigilanza all’uopo nominata
dalla. stessa Amministrazione, con la presente; sempre con Lo $pirito: di -collaborazione che ha
sempre.contraddistinto il nostro.operate, siamo a-ticordarVi che:

Per cid che concerpe il 1 Progetto Stralcio:

1. In data 01.04.2011 & Stato Approvato con Deliberazione di G.C. n. 85 il I Stralcio al

Progetto Definitivo generale deile OO0, UU.PP.;
2. Indata 10.11,2011 con D.D. 1036 la Stessa Amininistrazione Comunsle ha provvedute ad

operare una modifica ai quadri economicj interni alla sfessa Deliberazione;. )

3. In data 15.12.2011 con Atto Rep. 12361 codesta Amministrazione ha provveduto ha
Sstipulare-con lo scrivente Consorzio-la Reldtiva Convenzione Integrativa;

4. Tn data 01.07.2014 con D.D. n. 1004 codesto Dipartimento ha provveduto ad approvare
“Un progetto esecutivo in variante” gl progetto approvato con Deliberadi G.C. n. 85/2011

5. In Data 06.04.2017, con Prot. n. 63008 codesto Consorzio ha provveduto ha depositare
I"Atto Unico di Collaudo delle Opere Eseguite e che allegata allo stesso Collaudo vi era

anche la “Relazione Asseverante i rapporti tra Consorzio Monte Stallonara e Comune Di
Roma”, r1elazione ftramite [a quale # Consorzio comunicave alla  Pubblica-
Amministrazione gli Importi, provenienti dai ribassi d’asta, che ld stessa

] Amministrazione avrebbe dovute richiedere agli Operatori (e che sicuramente avei richiesto)
comé residuo da versare al Comune per le opere realizzate;

'6. Nel mese di Giugno dell’anno 2017 -a seguito di riunione tenutasi presso gli Uffici della.
U.0. Edilizia Sociale ed alla presenza sia dei rappresentanti del Consorzio nonché di
quelli dell’ ACEA e della Commissione di Vigilanza nominata da Roma Capitale, si &
proceduto alla formale consegna delle opere fognarie, strutturali e ‘degli impiant di
Sollevament¢ realizzati, alla ACEA ATO 2 per la loro successiva gestione e
manutenzione;

7. Che 1’Art. 14 della. Stipulata Convenrzione prevede che:” I Certificato di collaudo. deve
essere Sotfoposto all’approvazione dell’ Amminisirazione Capitolina che vi provvede nel
termine di dite. anni dalla data della sua formale frasmissione agli uffici competenti.
L'approvazione del -collaudo provvisorio ne -determina la defimitivita. Qualora
"approvazione del Collaudo non intervenga nel termine fissato dal precedente comma, il
collaudo da provvisorio diviene. definitivo e qualora nemmeno nel- successivi due mesi

intervenga I'approvazione, il collaudo si- intende tacitamente approvato; decorso
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inutilmente il termine di approvazione per fatti non imputabili al Gonsorzio, le garanzie
presiate dallo Stesso (dai Consorzidti) si-estinguono avtomaticamente,

8. Che per quanto sopra.specificato le Fidejussioni prestate dagli Operatori andranno, per la
quota afferente le opere realizzate, ridotte. ‘

Pir ¢io clie concerne il ITT Progetto Stiralcio :.

1. In.data 13.05.2013 & Stato Appravato con Deliberazione di G.C. n. 208 il Il Stralcio al
Progetto Definitivo generale delle QO.UU.PP.;

2. In-data22.09.2014 con.D.D. 1330 la Stessa Amministrazione Comunale ha provveduto ad
operare una modifica ai quadri economici interni alla stessa Deliberazione;

3. In data 22.062015 con D.D. 852 la-Stessa Amministrazione Comunale ha. provveditto.
nuovamente ad operare una ulterioré modifica ai quadyi, di ripartizione degli oneri tra gli
Operatori, interni alla stessa Deliberazione;

4. In data 07.10.2015 con Atto Rep. 12767 -codesta Amitinistrazioné ha provveduto ha
s_tipu'lfar.e'cqn lo scrivente Consorzio Ia Relativa Convénzione Integrativa;

5. Che in data 31.01.2014 a causa-di copiose precipitazioni atmosferiche si & determinato un
sovracearico del vec,cjhio‘ sistema fognario, che anicor oggi vient utilizzato a servizio degli
immobili esistenti da molto tempo su via Tertenia, ché a causato tna situazione di: grave |
pericolosith per la incolumitd degli abitanti degli immobili stessi;

6> Che liter di approvazione del progetto esecutivo dell’intervento di I1I stralcio, che aviebbe
risolto la predetta emergenza e criticitd; eta subordinato all’approvazione ‘da pirte del
Consorzio. di. Bonifica del Tevere ed Agro Romano, del “Progetto-studio idraulico delle
Vasche di Laminazione™;

7. Che Tale progetio di studio Idfaulico, redatto dallo scrivente ConSorzié ‘e inviate al
CBTAR per il tramite della Pubblica Amministrazione, necessitava per la sua
approvazione di “ddempimenti™a carico esclusivo. di Roma Capitale;

8. Che in virti di quanto sopra, continuando' a perdurare. “lricomprensibili malintesi” ta il
CB.T.AR. & Roma Capitalé per cid che concerne i richiesti “Adempimenti” ed in
¢onsiderazione degli ulteriori eventi atmosferici verificatisi -sempre sul Piano di Zona
Montestallonara, che hanno causato nuovamente un sovraccarico del vecchio. sistsma
fbgnario ¢ tonseguenti nuovi allagamerti, il Resporisabile Unico del Procedimento del

Consorzio ha autorizzato il proprio progettista di individuaré nell’ambito del III Progetto

VA SAVOIA N.78- 00198 ROMA - TEL. 06/853555387 - PEC: cons.stallonara@legatmailiit




Stralcio una “Prima Fase Urgente”, riguardacte esclusivamente opere. Streftamente
necessarie all’eliminazione del reiterarsi delle menzionate problematiche di Allagamento.

9. Che a seguito di gara pubblica il Consorzio Monte Stallonara ha provveduto dapprima ad
iidividuare 1'impresa esecutrice delle stesse per poi. successivamente ‘dar corso alla
réalizzazione delle opere. "

10. Che in data 10.10.2017 il D.L. ha certificato la fine dei Lavori relativi al III Progetto
straleio (I FASE URGENTE); :

I1. Che in data 08.03,2018 i Consorzit Monte Stallonara ha provveduto’ a depositare con
Prot. 40880 il Collando Definitivo del Jprogetto ITI Stralcio (I FASE URGENTE}.

Allaluce di quanto Sopraevidenziato si invitano i destinatari di cuj all’oggetto, a fornire idaneo e
fattin. sipporto tecnico al Consorzio, affinché, dopo 14 anni, le. Imprese e Cooperative
Assenatarie di aree edificatorie all’interno dello stesso Piano -(assegnazioni fatte: agli Operatori
nel 2)04-2006), possano fihaliménte dare aj propri Soci date certe sul completamento delle. Opere
di Uanizzazione, _

Per iid ché concerne le Opere realizzate, si ribadisce che sarebbe opportuno che- Codesta
Amninistrazione si confrontasse “maggiormente” con la propria Cominissione di Vigilanza, che
ha seito la realizzaziote dj ttte le Opere del I Stralcio, olire.g- partecipare, non solo a tutte le
visitedi collaudo, ma anche alla Formale Consegna delle opere realizzate all’Ente deputato alla

lora gestione e manutenzione.

In attesa di uin Vostro Cortese cenno di riscontro porgiamo

IL LEgA aRAPIJREsENTAN'TE
(Dgtt| Gianmayia Previtali)
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